

REQUERIMENTO Nº28/2025

Requeremos à Mesa, na forma regimental vigente, ouvido o Plenário, requerer ao Senhor Jerônimo Rodrigues, Governador do Estado da Bahia, e ao Senhor Sérgio Brito, Secretário de Infraestrutura, a prestarem informações e esclarecimentos sobre o andamento da obra de duplicação da Avenida Presidente Vargas, em Vitória da Conquista.

À Sua Excelência o Senhor Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Ao Senhor Secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito

Assunto: Solicitação urgente de informações sobre a obra de duplicação da Avenida Presidente Vargas

Senhor Governador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste requerer informações detalhadas sobre o andamento da obra de duplicação da Avenida Presidente Vargas, em Vitória da Conquista, que se arrasta há mais de dois anos, transformando-se em um verdadeiro drama urbano para milhares de cidadãos.

Anunciada como uma obra essencial para a mobilidade da cidade, a duplicação da via, com investimento de R\$ 16,4 milhões, foi iniciada em outubro de 2022 e deveria ter sido concluída em junho de 2023. No entanto, sucessivos adiamentos e a falta de sinalização e iluminação tornaram o canteiro de obras um cenário de tragédias: cinco mortes já foram registradas no local.

A Prefeitura de Vitória da Conquista já enviou três notificações oficiais ao Governo do Estado, alertando sobre os riscos à população, mas a resposta tem sido apenas novos prazos que

nunca são cumpridos. A própria Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), em agosto de 2024, afirmou que a obra seria concluída em outubro de 2024 – prazo que, novamente, não foi respeitado.

Enquanto isso, a população segue exposta a perigos diários, tais como:

- **Via sem sinalização** – Motoristas e pedestres trafegam sem qualquer orientação visual adequada, aumentando os riscos de colisões.
- **Via completamente escura** – A falta de iluminação adequada torna o local ainda mais perigoso, dificultando a visibilidade e favorecendo acidentes.
- **Material na pista sem a devida sinalização** – Equipamentos de obra e entulhos estão espalhados sem qualquer aviso prévio, podendo causar quedas e colisões.

Acidentes já registrados

- **Outubro de 2023** – Primeiro acidente **fatal**: motociclista colide com um veículo devido à falta de sinalização e morre no local.
- **Junho de 2024** – Segundo acidente **fatal**: pedestre atropelado por um veículo em trecho sem iluminação adequada.
- **Outubro de 2024** – Terceiro acidente **fatal**: Júlio César Santos, de 37 anos, colide sua motocicleta com uma caminhonete e morre.
- **Novembro de 2024** – Quarto acidente **fatal**: Ricardo Santos Sousa, de 49 anos, colide com uma picape em cruzamento sem sinalização e falece.
- **Fevereiro de 2025** – Quinto acidente **fatal**: Gidelvan Lemos de Oliveira, de 37 anos, é atropelado por um rolo compactador durante as obras e morre no local.

Além das perdas irreparáveis, a população convive diariamente com buracos, poeira, lama, congestionamentos e insegurança, sem nenhuma perspectiva concreta de conclusão do projeto.


Diante desse cenário alarmante, questionamos e exigimos respostas claras:

- 1** - Qual o verdadeiro motivo da demora na conclusão da obra?
- 2** - Qual o percentual atual de conclusão dos serviços?
- 3** - Quando será realizada a instalação da iluminação pública no trecho em obras?
- 4** - Qual a previsão definitiva e oficial para a entrega da obra?
- 5** - Quais penalidades foram aplicadas à empresa responsável pelo atraso na obra? Houve alguma multa ou rescisão contratual por descumprimento de prazos?
- 6** - Há previsão de reforço na fiscalização para garantir que o novo prazo será cumprido? Caso contrário, quais medidas serão adotadas para evitar novos atrasos? **7**
- Por que a obra seguiu avançando sem sinalização adequada, iluminação pública e medidas de segurança para motoristas e pedestres?
- 8** - Existe um planejamento de contingência para evitar mais acidentes fatais enquanto a obra não é finalizada? Se sim, quais medidas serão implementadas imediatamente?
- 9** - Os valores originalmente destinados à obra (R\$ 16,4 milhões) ainda são suficientes para sua conclusão? Houve algum acréscimo de custo ao longo dos anos devido aos atrasos?
- 10** - A empresa responsável pela execução da obra tem um novo cronograma detalhado, com prazos específicos para cada etapa restante? Se sim, quando esse cronograma será divulgado à população?

A população de Vitória da Conquista não pode mais esperar. A Avenida Presidente Vargas, que deveria ser símbolo de progresso, tornou-se um símbolo de descaso e dor. Exigimos um posicionamento firme e medidas concretas para a imediata finalização desta obra, antes que novas tragédias aconteçam.

Aguardamos resposta urgente e providências imediatas.

Atenciosamente,


Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 10/03/2024.
EDIVALDO FERREIRA JR
Vitória da Conquista
Vereador PSDB