



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Protocolo - **27065/2021**

solicitação do Ver. Orlando Filho do cronograma de obras previstas pelo governo.

Vitória da Conquista, 26 de maio de 2021

Senhor Secretário,

Em atenção ao requerimento 98/2021, informo que nessa coordenação de planejamento e projeto da SEINFRA, atualmente existe o seguinte cronograma de projetos:

Implantação do Parque da Cidade com a construção da Catedral de Flores, Orquidário e Fechamento da praça da Juventude - Obra encontra-se em fase de formalização de contrato - Previsão de início junho - 2021

Mirante do Cristo de Mário Cravo - Obra em fase de elaboração de projeto e orçamento - Previsão de início Outubro de 2021.

Manutenção e Reforma das Praças Adelmario Pinheiro e Praça Dão Barros - Em fase de elaboração de projeto e orçamento - Início previsto para setembro de 2021

Construção da Quadra da Urbis V - Projeto e Orçamento prontos e em análise junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Previsão de início Agosto de 2021.

Manutenção e Reforma da Praça Murilo Mármore e Praça dos Verdes entre outras - Projeto e Orçamento Prontos - Em fase de Licitação - Previsão de início Junho de 2021.

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901

1451





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Em tempo, informo que os itens nominados acima, se tratam de planejamentos e que, obviamente, em decorrência de uma série de fatores, poderão ser modificadas, de acordo com a necessidade ou eventualidade que vier a acontecer.

Nos matemos a disposição para qualquer esclarecimento e providencias.

Atenciosamente,

FRANK DE BRITO MUNIZ GONÇALVES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
24559-8
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - SEINFRA

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901

1451



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Frank de Brito Muniz Gonçalves".